
Bauprojekte im öffentlichen Sektor störungsfrei realisieren 

Online-Live-Seminar, Dauer 6 Stunden

Von der Ausschreibung bis zur termingerechten Fertigstellung

Zwischenfälle im Bauablauf verursachen nicht nur Mehrkosten, sondern auch Konflikte zwischen den Beteiligten
– häufig mit juristischen Konsequenzen. Damit Bauvorhaben im öffentlichen Sektor effizient ablaufen, vermittelt
dieses Seminar praxisnahes Wissen zu Ursachen, Auswirkungen und Absicherung typischer
Bauablaufstörungen.  

Die Teilnehmenden erfahren, wie sie bereits in der Planungsphase rechtssicher agieren, Störungen frühzeitig
erkennen und Haftungsrisiken gezielt vermeiden. Auch relevante Aspekte der VOB und des
Nachtragsmanagements werden intensiv behandelt. Dieses Online-Seminar bietet fundiertes Know-how zur
rechtlichen Bewertung von Bauablaufstörungen und zur sicheren Abwicklung öffentlicher Bauprojekte.

Jetzt Termin auswählen >

https://www.akademie-herkert.de/themenuebersicht/kommunales/stoerungen-im-planungs-und-bauablauf-als-oeffentliche-verwaltung-vermeiden#scrollToDates


Ziele & Nutzen

Planungskosten realistisch kalkulieren: Aufgezeigt wird, wie sich Bauzeit, Leistungen und Nachträge
fundiert und vorausschauend bewerten lassen – inklusive praxisnaher Tipps zur Kostenschätzung. 
Nachtragsforderungen bewerten und verhandeln: Das Seminar vermittelt das nötige Wissen, um
Forderungen systematisch zu prüfen, Ursachen einzuordnen und Spielräume für Einigungen zu nutzen. 
Haftungsfallen erkennen: Die Teilnehmenden lernen, wie sich typische Haftungsrisiken vermeiden lassen. 
Rechtssicherheit in Ausschreibung und Vergabe: Durch präzise Planung und vertragliche Absicherung
wird die Durchsetzbarkeit der Bauablaufplanung gestärkt. 

Zur Terminübersicht >

Beginn:

Mittwoch, 15. Juli 2026, 09:00 Uhr   
Ende:

Mittwoch, 15. Juli 2026, 16:00 Uhr   
Veranstaltungsort:

Online  
Website & Anmeldung:

https://www.akademie-herkert.de/themenuebersicht/kommunales/stoerungen-im-planungs-und-bauablauf-als-oef
fentliche-verwaltung-vermeiden


